

Утверждаю
Директор МОУ Полегаевская СОШ
Лапшина Т.Г.
Приказ 74-А-2 от 10.06.2015

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

№	Направление деятельности	Мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Продукт деятельности
1	Нормативно-правовое обеспечение				
1.1		Внесение изменений в локальные нормативные акты образовательной организации	До 01.01.2016	Директор	Приказ (ы), локальные акты
1.2		Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	в течение всего периода, но не позднее 01.09.2016	Директор	Дополнительные соглашения
2	Кадровое обеспечение				
2.1		Проведение Мониторинга укомплектованности кадрами	01.09.2015 – 10.09.2015	Специалист по кадрам	Список кадров на 01.09.2015, аналитическая справка
2.2		Проведение мониторинга уровня квалификации педагогических работников	11.09.2015 – 15.09.2015		Список кадрового обеспечения по категориям, аналитическая справка, перечень педагогов, которым требуется подтверждение или получение категории
2.3		Проведение мониторинга непрерывности профессионального образования	11.09.2015 – 15.09.2015	Специалист по кадрам, заместитель директора	План повышения квалификации, аналитическая справка по ПК по вопросам ОВЗ
2.4		Организация повышения квалификации педагогов	15.09.2015 – 30.09.2015	Заместитель директора	Приказ, дорожная карта Система условий реализации АОО (кадровое обеспечение)
3	Финансовое обеспечение				
3.1		Внесение изменений в Положение об оплате труда работников, Положение о стимулирующих выплатах и пр.	До 01.09.2016	Директор, главный бухгалтер	Приказ, Положение
3.2		Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год	Декабрь 2016	главный бухгалтер	Приказ, план
3.3		Проведение мониторинга участия образовательной организации в целевых программах	Ноябрь – декабрь 2015	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, главный бухгалтер	Аналитическая справка
4	Организационное обеспечение				

4.1		Проведение анкетирования, опроса о готовности участников образовательных отношений к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015	Заместитель директора, педагог-психолог	Приказ, анкеты, опросники, аналитическая справка
4.2		Анализ контингента обучающихся с точки зрения реализации ФГОС ОВЗ (ОП-1, 85-К)	До 20.09.2015	Заместитель директора	Аналитическая справка, пояснительная записка АОО
4.3		Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (в период инвентаризации: основание для сравнения – мониторинг готовности к введению ФГОС ОВЗ)	Октябрь – ноябрь 2015	Главный бухгалтер, заместитель директора	Ведомость, аналитическая справка (в ней необходимо отразить недостающие позиции), Система условий реализации АОО (материально-техническое обеспечение)
5	Методическое обеспечение				
5.1		Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015	Директор	Приказ
5.2		Разработка регламента работы рабочей группы (возможно с внесением изменений в должностные инструкции работников)			Приказ, регламент
5.3		Создание творческой группы по разработке АОО	Январь 2016	Заместитель директора	Приказ
5.4		Разработка АОО	Январь – август 2016	Заместитель директора, члены творческой группы	Приказ об утверждении АОО, АОО
5.5		Организация методического сопровождения введения ФГОС, в том числе обобщение передового педагогического опыта	По отдельному плану в течение всего периода	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Приказ, протоколы, выписки и пр. Система условий реализации АОО (кадровое обеспечение)
6	Информационное обеспечение				
6.1		Анализ созданной информационно-образовательной среды	Август 2015	Заместитель директора, специалист отвечающий за информатизацию	Аналитическая справка, Система условий реализации АОО (информационно-методическое обеспечение)
6.2		Создание раздела на официальном сайте образовательной организации	Октябрь 2015	Заместитель директора, специалист отвечающий за информатизацию	Раздел
6.3		Наполнение, размещение и обновление содержания раздела	Постоянно	специалист отвечающий за информатизацию	Информационные материалы
6.4		Проведение мероприятий информационного характера для различных участников образовательных отношений (родительские собрания, консультации, собеседования и пр.)	По отдельному плану в течение всего периода	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Протоколы, методические разработки и пр.

№	Мероприятия	Форма реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Продукт деятельности
Методическое обеспечение					
1	Инклюзивное образование в учреждении Региональный семинар «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов в современной системе образования»	Обучающий семинар Обучающий семинар	3-я неделя сентября 2015 22 декабря 2015	Заместитель директора, старший воспитатель, психолог Директор, зам. директора по УВР	Программа проведения обучающего семинара, Программа семинара
2	Особенности психического развития <i>детей</i> с ОВЗ	Годичный Психолого-педагогический семинар	Октябрь 2015 – сентябрь 2016	Психолог, специалисты или служба сопровождения	Освоение образовательных технологий (или элементов технологий) с учетом псих. Развития детей с ОВЗ
3	Подходы к разработке программ учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области	Педагогический совет и (или) методический совет	Декабрь 2015	Заместитель директора	Протокол, приказ об исполнении решения педагогического совета и(или) методического совета,
4.1	Разработка программ учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области	Творческая группа	Январь 2016 – апрель 2016	Руководитель творческой группы (руководитель ШМО, руководитель службы сопровождения)	Проекты программы учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области
4.2	Разработка программы коррекционной работы	Творческая группа	Январь 2016 – апрель 2016	Руководитель творческой группы (руководитель службы сопровождения)	Проект программы коррекционной работы
5	Представление программ учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области на методический совет. Корректировка программ.	Совещание	Май 2016	Заместитель директора	Утвержденные и согласованные Программы учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области
6	Разработка методических материалов, Обеспечивающих реализацию программ учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области	Творческая группа	Январь 2016 – май 2016	Руководитель творческой группы (руководитель ШМО, руководитель службы сопровождения)	Материалы, Обеспечивающих реализацию программ учебных предметов, курсов, курсов коррекционно-развивающей области